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Abstract: The research is dealing with tool for projects management support based on knowledge 

areas of project management. First part of the investigation describes standards of project ma-

nagement and knowledge areas of PMI standard. Next chapter deals with output and input data 

from chosen methods. Last part of this paper describes system design and functionality of the sys-

tem. 

Keywords: Project management, standard, process, RIPRAN, EVM, DPN 

1. ÚVOD 

Cílem tohoto projektu bylo nastudovat znalostní oblasti managementu projektů dle aktuálního 

standardu PMI. Zaměřil jsem se na vstupy a výstupy jednotlivých procesů všech znalostních ob-

lastí. Na tomto základě byly specifikovány požadavky na systém pro transformaci vstupů na vý-

stupy v jednotlivých procesech všech znalostních oblastí. Zřetel byl brán na vhodné formáty 

vstupních a výstupních dat pro tři zvolné metody, pomocí nichž je možné transformaci provádět. 

Tento systém byl následně navrhnut s ohledem na vhodnou vizualizaci výstupů těchto tří zvole-

ných metod. 

2. STANDARDY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 

Projektový management jako takový je poměrně mladý obor. Postupem jeho vývoje vznikla potře-

ba nějak jej normovat a standardizovat. Standardy lze rozčlenit dle jednotlivých mezinárodních 

profesních sdružení, které je vydávají. Jsou to například IPMA (International Project Management 

Association), PMI (Project Management Institute), PRINCE2 (PRojects IN ControlledEnviron-

ments). Rozdíl mezi nimi je především v tom, na co je kladen důraz při řízení projektu. Důraz může 

být kladen například na procesní řízení, kompetence členů projektového týmu nebo na něco jiné-

ho [2]. 

3. ZNALOSTNÍ OBLASTI 

Znalostní oblasti řízení projektu představují ucelený systém zahrnující pojmy, procesy, nástroje a 

techniky, které představují profesionální řízení projektů. Tyto oblasti jsou základní znalostí každé-

ho projektového manažera. Aktuální standard jich obsahuje deset:  

 Řízení integrace projektu 

 Řízení rizik 

 Řízení zainteresovaných stran 

 Řízení obstarávání 

 Řízení komunikace 

 Řízení lidských zdrojů 

 Řízení kvality 

 Řízení nákladů 

 Řízení času 

 Řízení rozsahu projektu

 



Více se o nich můžete dočíst v knize [1]. Využití procesů jednotlivých znalostních oblastí záleží na 

charakteru, aplikační oblasti a složitosti projektu. 

4. VYBRANÉ METODY PRO TRANSFORMACI DAT 

Pro tento úkol byly vybrány metody, u kterých lze jejich vstup a výstup reprezentovat podobnou 

datovou strukturou.Metody vybrané pro diskutování formátu dat jsou následující: metoda řízení 

dosaženéhodnoty (EVM), diagram příčin a následků (DPN) a metoda RIPRAN[2].  

Metoda řízení dosažené hodnoty (EVM). Tato metoda je využita ve znalostní oblasti řízení ná-

kladů na projekt. Metoda je více známa pod anglickým názvem Earned value management(EVM). 

Využívá se k měření efektivity práce v projektu. 

Diagram příčin a následků (DPN).  Tento diagram je znám pod jménem Ishikawův digram („rybí 

kost“). Hlavním cílem této metody je stanovení nejpravděpodobnější příčiny problému, který řeší-

me. Využívá se jako týmový nástroj pro zvýšení kvality produktu. 

Metoda RIPRAN. Metoda RIPRAN je empirickou metodou pro analýzu rizik projektů. Využívá 

se především na analýzu rizik a většinou je vytvořena před fází implementace, nicméně ji lze využít 

ve všech fázích projektu. 

5. VHODNÉ FORMÁTY VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH DAT 

Obecně lze říci, že hlavní vstupy metod využívaných standardem PMI lze reprezentovat 

v tabulkovém formátu. Na základě tohoto předpokladu byly uvažovány formáty dat, kterými lze 

efektivně prezentovat tabulku. Jako možné a použitelné byly vybrány CSV, HTML a XML. 

Formát CSV.  Jedná se o jeden z nejjednodušších souborových formátů určených pro výměnu ta-

bulkových dat. CSV formát souboru je složen z řádků, ve kterých jsou jednotlivé položky odděleny 

čárkou. 

Formát HTML. Další možností je HTML. Tento formát se vyvinul z rozsáhlého univerzálního 

značkovacího jazyka SGML. Aktuálně se tento jazyk především využívá k vytváření stránek 

v systému World Wide Web. 

Formát XML. XML lze definovat jako obecný značkovací jazyk, který je určen pro výměnu dat 

mezi aplikacemi, eventuelně pro publikaci dokumentů. Základem je starší a složitější jazyk SGML. 

Důvodem vzniku byla potřeba jednoduchého otevřeného formátu, který není svázán s nějakou plat-

formou nebo technologií. 

Z výše probraných specifických vlastností vybraných datových formátů byl jako nejvhodnější vy-

brán XML. Tento formát byl zvolen na základě zkoumání využitelnosti a univerzálnosti pro všech-

ny procesy znalostních oblastí. Díky němu lze také vstupní a výstupní data pochopit bez nutnosti 

dalšího softwaru. Příklad reprezentace vstupních dat pro metodu RIPRAN můžeme vidět na ob-

rázku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Vstupní data pro metodu RIPRAN ve formátu XML 

<Tabulka>   

<Řádek> 

<Číslo>1</ Číslo > 

<Hrozba>Epidemie</Hrozba> 

<Scénář>Onemocnění</Scénář> 

</Řádek> 

<Řádek> 

< Číslo >2</ Číslo > 

<Hrozba>Blesk</Hrozba> 

<Scénář>Požár</Scénář> 

</Řádek> 

</Tabulka> 
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6. NÁSTROJ PRO PODPORU MANAGEMENTU PROJEKTŮ 

Systém je navržen jako webová aplikace založená na technologii Java Enterprise Edition. Komuni-

kace systému je realizována přes webový prohlížeč pomocí protokolu HTTP. Jako aplikační server 

pro komunikaci s webovým rozhraním a databází byl vybrán server Tomcat. Poslední částí systému 

je databáze. Ta je realizována pomocí MySQL. Strukturu systému můžeme vidět na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Struktura systému 

6.1. NÁVRH SYSTÉMU 

Tento systém vždy prvně vyžaduje přihlášení uživatele. Nepřihlášená osoba nebude mít do systému 

přístup. Po přihlášení bude uživatel přesměrován na stránku s přehledem přiřazených projektů, tam 

si uživatel vybere projekt a bude přesměrován na hlavní stránku systému. Hlavní stránka je navi-

gačním prvkem v systému. Bude realizovat přesměrování na jednotlivé implementované metody. 

Navržená struktura aplikace je vyobrazena na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Struktura systému 

7. ZÁVĚR 

V této práci byl popsán a realizován systém pro podporu managementu projektů. Dále byly roze-

brány a implementovány tři metody, které jsou využívány ve znalostních oblastech projektového 

managementu. U těchto metod byla vstupní data přetransformována na data výstupní 

v požadovaných formátech. Tato data byla nakonec vyexportována. Celý nástroj má podobu in-

formačního systému ve webovém rozhraní.  

V současné době je systém implementován s funkčností vybraných tří metod (EVM, DPN a RI-

PRAN). V budoucnosti plánuji implementaci ještě dalších metod, aby byla zvýšena komplexnost 

tohoto nástroje. 
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